

Zeitpläne der Vorhabenträger

Femern A/S: Querungsbauwerk und Rampenbereiche

Erstellung der Planfeststellungsunterlagen:	zurzeit
Beantragung des Planfeststellungsverfahrens:	August 2013
Planfeststellungsbeschluss, Baubeginn:	Ende 2014 / Anfang 2015
Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung:	2021

LBV-SH: Anbindung Straße – Ausbau der B 207

Planfeststellungsverfahren:	Oktober 2011 bis 4. Quartal 2013
- darin Auslegung:	17.10. bis 17.11.2011
- darin Ende Einwendungsfrist:	15.12.2011
- darin Erörterungen:	August 2012 bis Oktober 2012
Bau:	ab 4. Quartal 2013 unter Beachtung des Hinweises

Hinweis vom LBV-SH: Die Zeitangaben zum Bau sind abhängig von der Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses, einem optimalen Verlauf des Vergabeverfahrens und der rechtzeitigen Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel durch das BMVBS.

Deutsche Bahn AG: Meilensteine Bau Feste Fehmarnbeltquerung und deren Anbindung Schiene

Einleitung Raumordnungsverfahren:	09.01.2013
Auslegung der Unterlagen:	11.02. bis 11.03.2013
Frist Stellungnahme:	11.02. bis 25.03.2013
Raumordnungsbeschluss:	Juli 2013 (voraussichtlich)
Entwurfs und Genehmigungsplanung, Realisierung stufenweise in fünf Planfeststellungsabschnitten:	2013 – Juni 2017
Realisierung in 2 Baustufen:	2016 bis 2028