

31. Dialogforum

TOP 1 c) Aktueller Stand: Bericht der DB an das BMVI

Bericht wurde am 27.12.2018 an das BMVI versendet, 07.01.2019 an Projektbeirat

- Punkte, die noch Gremienbeschlüsse benötigen oder zu denen weitere Gespräche zu Konsenslösungen ausstehen sind gekennzeichnet

Übermittlung des Dokuments zur Begründung der regionalen Betroffenheit

- Korrigierte Version mit DF Logo von Herrn Sieverling wurde am 08.01.2019 mit Bitte um Austausch an das BMVI übermittelt

Dokumentation der nicht im Hauptdokument abgebildeter Forderungen wurde am 10.01.2019 zur Verfügung gestellt

- Forderungen, die bereits in der Vorzugsvariante berücksichtigt werden, die nicht kostenwirksam sind oder deren Umsetzung nicht durch den Bundestags geregelt werden kann

Bericht wird final bis 31.01.2019 an das BMVI übergeben


- Berücksichtigung einzelner Anmerkungen von Gemeinden und Status zu den offenen Punkten in Heringsdorf, Sierksdorf / Roge und Bad Schwartau

TOP 2 b) Stand der Verfahren

Schiienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung

- **PFA 6:**
 - Abgabe der Unterlagen am 10. April 2018 beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
 - Erwartete Auslegung im Frühjahr 2019, wird vom APV bekannt gegeben
- **PFA 5.1.:**
 - Abgabe der Unterlagen am 21. November 2018 beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
 - Plausibilitätsprüfung durch EBA läuft
 - Datum für Auslegung steht noch nicht fest, wird vom APV bekannt gegeben
- **PFA 1:**
 - Abgabe der Unterlagen am 14. Dezember 2018 beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
 - Plausibilitätsprüfung durch EBA läuft
 - Datum für Auslegung steht noch nicht fest, wird vom APV bekannt gegeben
- Abgabe der ausstehenden PFA bis Ende 2019 erwartet (ohne FSQ)

TOP 2 c) Stand der Verfahren Fehmarnsundquerung



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit